# ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|---|---|
| Назив наручиоца: | Општина Сокобања- Општинска управа оптине Сокобања |
| Адреса наручиоца: | Светог Саве 23, 18230 Сокобања |
| Интернет страница наручиоца: | www.opstinasokobanja.com |
| Врста наручиоца: | Градска и општинска управа |
| Врста предмета: | Радови |

**За добра и услуге**: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Врста и опис радова:
Радови на изградњи II фазе велике сцене Летње позорнице „Врело“ у Сокобањи
Шифра ОРН: 45212000 – Радови на изградњи зграда за рекреативне активности, спорт, културу, смешт...
Груби грађевински радове на завршетку II фазе велике сцене летње позорнице "Врело",инсталатерски радови и завршни грађевински радови за довођење целог објекта у функцију.

| | |
|---|---|
| Првобитна вредност уговора: | 30.738.698,80 динара |
| Измењена вредност уговора: | 30.613.248,80 динара |

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 17. став 5. Уговора о извођењу радова III Број 404-108-16/2017 од 14.03.2018. године предвиђено је да утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену уговра.

Сагласно члану 22. Уговора, Наручилац је, на основу стварно изведених радова и обрачуна утврђених вишкова и мањкова извршио измену вредности уговора, тако што је смањена уговорена укупна вредност.

Остале информације:

Последња измена вредности уговора је извршена ради отклањања техничке грешке Извођача радова садржане у окончаној ситуацији.