

План јавних набавки за 2018. годину

Општинска управа општине Сокобања

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2018.годину	10.1.2018
Измена број: III 404-69/2018	10.5.2018
Измена број: III 404-80/2018	8.6.2018
Техничка исправка број: 404-95/2018	6.7.2018
Измена број: 404-103/2018	27.7.2018
Измена број: III 404-116/2018	6.9.2018

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		112.068.874				
добра		40.771.833				
1.1.1	Набавка горива	1780000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	3/2018	3/2019
1.1.2	Набавка електричне енергије	10850000	отворени поступак	1/2018	3/2018	3/2019
1.1.3	Набавка огрева	3425500	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	4/2018	4/2019
1.1.4	Грађевински материјал за побољшање услова становања ИРП	791667	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	5/2018
1.1.5	Набавка новогодишње расвете	500000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	10/2018
1.1.6	Набавка опреме за економско оснаживање породица	500000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	5/2018
1.1.7	Набавка аутомобила	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	5/2018
1.1.8	Набавка столица за летњу позорницу	5333333	отворени поступак	3/2018	4/2018	5/2018
1.1.9	Набавка рачунарске опреме за пројекат "Подршка за будућност - ГИЗ"	708000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	7/2018	8/2018
	Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.1.10	Набавка рачунара и опреме за Општинску управу општине Сокобања	593333	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	9/2018
	Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.1.11	Набавка опреме за доделу бесповратне помоћи корисницима помоћи пројекат "Подршка за будућност - ГИЗ"	7000000	отворени поступак	7/2018	9/2018	10/2018
	Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:					

1.1.12	Набавка живе стоке и садног материјала за доделу бесповратне помоћи корисницима помоћ пројекат "Подршка за будућност - ГИЗ"	2440000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	10/2018
Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.1.13	Набавка опреме за видео надзор на саобраћајницама са уградњом	2833333	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	12/2018
Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:						
Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Опредељена додатна средства за реализацију набавке						
1.1.14	Набавка опреме за видео надзор на пословном објекту	100000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	7/2018	8/2018
Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.1.15	Набавка ЛЕД екрана	3333333	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	9/2018
Техничка исправка број: 404-95/2018; усвојена: 6.7.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:						
Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Престала потреба за наручиоца						
1.1.16	Набавка половног камиона са корпом за рад	2916667	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	10/2018
Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:						
услуге		46.003.200				
1.2.1	Одржавање софтверских програма	1428800	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4/2018	5/2018	5/2019
1.2.2	Измена и допуна Просторног плана Сокобања	6000000	отворени поступак	3/2018	5/2018	12/2018
1.2.3	Услуге помоћ у кући	3600000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2019
1.2.4	Услуге комуникација	971000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2018	8/2018	8/2019
1.2.5	Услуге физичко техничког обезбеђења	670000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2019
1.2.6	Услуге личног пратиоца	950000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2019
1.2.7	Геодетске услуге	416667	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	12/2018
Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: За предметну јавну набавку обезбеђена су додатна средства						
Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Одвојене су две набавке за геодетске услуге и смањена укупна средства тако што су за део геодетских услуга одвојена посебна средства а за комасацију, обзиром на специфичност, предвиђена је посебна набавка						
1.2.8	Израда пројектно техничке документације	2916667	поступак јавне набавке мале вредности	3/2018	4/2018	7/2018

1.2.9	Израда пројектно техничке документације за постављање видео надзора над саобраћајницама	833333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	8/2018
1.2.10	Израда генералног пројекта са идејним решењем за постројење за прераду отпадних вода	1250000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	8/2018
1.2.11	Услуге линијског превоза путника	15250400	отворени поступак	2/2018	4/2018	4/2019
1.2.12	Израда пројектно - техничке документације за реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник, Чука 2 и Чука 3	1550000	отворени поступак	5/2018	6/2018	11/2018
Измена број: III 404-69/2018; усвојена: 10.5.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење: Општина Сокобања добила је средства за суфинансирање израде пројектно - техничке документације за реконструкцију водовода у насељима у Сокобањи.						
1.2.13	Подизање капацитета запослених у општинама Сокобања и Књажевац за пројекат "Подршка за будућност - ГИЗ"	708000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2018	7/2018	9/2018
Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.14	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу водоводне мреже зона I и транзитног вода Озрен - Сокобања	2375000	отворени поступак	7/2018	9/2018	12/2018
Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.15	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта и реконструкцију улице у Милушинцу	833333	отворени поступак	7/2018	9/2018	11/2018
Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.16	Набавка пројектата парцелације и препарцелације	4583333	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	12/2018
Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.17	Геодетске услуге за потребе комасације	1666667	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	12/2018
Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:						
радови		25.293.841				
1.3.1	Текуће одржавање јавне расвете и постављање новогодишње расвете	666667	поступак јавне набавке мале вредности	4/2018	5/2018	5/2019
1.3.2	Рушење нелегано изграђених објеката	1666667	поступак јавне набавке мале вредности	2/2018	3/2018	12/2018
1.3.3	Реконструкција улице Светозара Марковића	20833333	отворени поступак	2/2018	4/2018	7/2018
Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Престала потреба наручиоца						

1.3.4	Реконструкција Његошеве улице	20833333	отворени поступак	5/2018	7/2018	11/2018
	Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Престала потреба наручиоца					
1.3.5	Радови на постављању видео надзора на саобраћајницама	1666667	поступак јавне набавке мале вредности	8/2018	9/2018	11/2018
	Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: у плани набавки предметна набавка планирана је у делу радова а ради се о набавци добра и додата су средства у делу набавке добра					
1.3.6	Уређење степеништа код школе	2500000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	11/2018
	Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Престала потреба наручиоца					
1.3.7	Изградња трафо станице "Врело" Сокобања	5833333	отворени поступак	7/2018	8/2018	12/2018
	Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.3.8	Реконструкција трафо станице "Требич" у Сокобањи	2000000	отворени поступак	8/2018	9/2018	12/2018
	Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.3.9	Обванљање фискултурне сале у ОШ "Митроплит Михаило" у селу Језеро	533333	поступак јавне набавке мале вредности	7/2018	8/2018	11/2018
	Измена број: 404-103/2018; усвојена: 27.7.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.3.10	Додатни радови на изградњи II фазе велике сцене летње позорнице "Врело" у Сокобањи	4932660	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	9/2018	10/2018	12/2018
	Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.3.11	Изградња водова за одводњавање површинских и подземних вода са летње позорнице "Врело" у Сокобањи	1327848	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	11/2018
	Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:					
1.3.12	Радови на отклањању штете на путевима и улицама, настале услед елементарних непогода	8333333	отворени поступак	9/2018	10/2018	12/2018
	Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:					

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: III 404-69/2018; усвојена: 10.5.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018

Општина Сокобања добила је средства за суфинансирање израде пројектно - техничке документације за реконструкцију водовода у насељима у Сокобањи.

Измена број: III 404-80/2018; усвојена: 8.6.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018

Првим ребалансом одлуке о буџету општине Сокобање и изменом финансијског плана обезбеђена су додатна средства за нове јавне набавке

Техничка исправка број: 404-95/2018; усвојена: 6.7.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018

Приликом измене Плана јавних набавки, након измене одлуке о буџету, пропуштено је да се у измену плана уврсти и набавка добара - лед екрана који је планиран Одлуком о ребаласу буџета.

Измена број: 404-103/2018; усвојена: 27.7.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018

Општина Сокобања закључила је уговор о донацији са амбасадом Републике Пољске и добила средства за обнављање физкултурне сале у Основној школи у селу Језеро на основу чега је извршена измене финансијског плана

Измена број: III 404-116/2018; усвојена: 6.9.2018; план: План јавних набавки за 2018.годину од 10.1.2018

Другим ребалансом одлуке о буџету за 2018.годину за општину Сокобања и изменом финансијског плана, предвиђене су нове јавне набавке, односно измењене су неке постојеће а оне за којима је престала потреба наручиоца брисане су из плана јавних набавки

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Душица Станковић

Одговорно лице:

Марија Јовановић