

# План јавних набавки за 2019. годину

Општинска управа општине Сокобања

Обухвата:

Датум усвајања:

<b>План јавних набавки за 2019.годину</b>	<b>4.1.2019</b>
Измена број: IV 404-60/2019	9.5.2019
Техничка исправка број: IV 404-60-1/2019	15.5.2019
Техничка исправка број: IVБрој:404-74/2019	10.6.2019
Измена број: IV 404-99/2019	19.8.2019
Измена број: IV 404-105/2019	26.8.2019
Измена број: IV 404-148/2019	8.11.2019

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
<b>Укупно</b>		382.288.660				
<b>добра</b>		30.306.160				
1.1.1	Набавка горива	1780000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	3/2019	3/2020
1.1.2	Набавка електричне енергије	11170400	отворени поступак	1/2019	3/2019	3/2020
1.1.3	Набавка огрева	3425500	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	4/2020
1.1.4	Набавка грађевинског материјала за избегла и расељена лица	500000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	5/2019
1.1.5	Набавка рачунарске опреме	666667	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	5/2019
1.1.6	Набавка путничког аутомобила из пројекта	1500000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	7/2019
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење:						
1.1.7	Набавка путничког аутомобила	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	4/2019
1.1.8	Набавка канцеларијског намештаја	947660	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	11/2019
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење:						
1.1.9	Набавка видео надзора за безбедност у саобраћају	3333333	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	8/2019
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.1.10	Набавка софтвера за ГИС	4366000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	10/2019
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.1.11	Набавка рачунарске опреме за ГИС	1616600	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	11/2019
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						

услуге		116.943.772				
1.2.1	Услуге поверавања градског и приградског превоза путем концесије	76363640	отворени поступак	1/2019	4/2019	5/2024
1.2.2	Стручни надзор над извођењем радова у оквиру пројекта "Вода за инвестиције - Сокобања"	740000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	4/2020
<b>Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење:						
1.2.3	Стучни надзор над извођењем радова	500000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	12/2019
<b>Техничка исправка број: IV 404-60-1/2019; усвојена: 15.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење:						
1.2.4	Помоћ у кући	3600000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2020	2/2020
1.2.5	Услуге комуникација	971000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	7/2019	7/2020
1.2.6	Услуге чићења просторија	1042000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
1.2.7	Услуге израде пројекта парцелације и препарцелације ради формирања улица, пешачких стаза и резервоара	500000	отворени поступак	2/2019	3/2019	12/2019
1.2.8	Услуге физичко техничког обезбеђења	670000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
1.2.9	Лични пратилац детета	950000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
1.2.10	Израда пројектно техничке документације за изградњу II фазе главног градског колектора	416667	отворени поступак	3/2019	4/2019	7/2019
1.2.11	Израда идејног пројекта санације и рекултивације постојећег одлагалишта отпада у Сокобањи са пратећом документацијом	3000000	отворени поступак	1/2019	3/2019	7/2019
1.2.12	Израда пројектно - техничке документације за реконструкцију и доградњу водоводне мреже у Сокобањи зона I	2083333	отворени поступак	2/2019	3/2019	8/2019
1.2.13	Пројекат геолошких истраживања на подручју Богдинац - Читлук - Николинац	750000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	7/2019
1.2.14	Пројекат геолошких истраживања на локацији "Кркино кућиште" у Сокобањи	300000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	3/2019	4/2019
1.2.15	Израда пројектно - техничке документације за изградњу постројења за прераду отпадних вода	4166667	отворени поступак	2/2019	4/2019	6/2019
<b>Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ОБРИСАН</b> Образложење:						
1.2.16	Услуге одржавања софтверских програма	1428800	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4/2019	5/2019	6/2020

1.2.17	Измена Плана генералне регулације подручја Сокобања	2083333	отворени поступак	6/2019	7/2019	6/2020
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.18	Израда Плана детаљне регулације обилазнице у Сокобањи	3333333	отворени поступак	6/2019	7/2019	5/2020
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.19	Израда пројектно техничке документације за израду топловода за грејање објеката школе	208333	отворени поступак	6/2019	7/2019	11/2019
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.20	Надзор над извођењем радова на реконструкцији биоскопа "Моравица"	250000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	12/2019
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.21	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Специјалне болнице "Озрен"	5666666	отворени поступак	11/2019	12/2019	4/2020
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Измена број: IV 404-148/2019; усвојена: 8.11.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Изменим финансијског плана додата су средства за јавну набавку						
1.2.22	Услуга ложења топоводних котлова	625000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	8/2019	4/2020
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.23	Израде стратегије за безбедност саобраћаја	666667	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	8/2019	10/2019
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.24	Снимање путева и улица за потребе укњижења	2500000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	8/2019	11/2019
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ОБРИСАН Образложење:						
1.2.25	Израда пројектно техничке документације за потребе озакоњења мостова и плочастих пропусница и реконструкција стазе код Гимназије	600000	отворени поступак	7/2019	8/2019	11/2019
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						

1.2.26	Израда пројектне документације за реконструкцију ОП Грудно-Очно	500000	отворени поступак	7/2019	8/2019	10/2019
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.27	Израда пројектно - техничке документације за питеве, улице и тротоаре	2416667	отворени поступак	8/2019	9/2019	12/2019
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.28	Израда пројектно - техничке документације за реконструкцију зграде Општине 2	583333	отворени поступак	6/2019	7/2019	9/2019
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.29	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији канализације и ост. Радова	250000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	9/2019
Техничка исправка број: IV 404-60-1/2019; усвојена: 15.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.30	Стручни надзор над израдом истражних бушотина В 978 и ИБКК -1	250000	поступак јавне набавке мале вредности	8/2019	9/2019	12/2019
Техничка исправка број: IV 404-60-1/2019; усвојена: 15.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење:						
1.2.31	Набавка комисије за технички преглед изведених радова на реконструкцији постројења за прераду воде за пиће „Царина“ у Сокобањи и реконструкцији водовода у улицама у Сокобањи	679000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	12/2019
Техничка исправка број: IVБрој:404-74/2019; усвојена: 10.6.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.32	Додатне услуге личног пратиоца детета	333333	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	2/2020
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.33	Снимање инфраструктуре за ГИС	1770000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.34	Орто - фото снимање за ГИС	885000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						

1.2.35	Штампање промотивног материјала за ГИС	236000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.36	Штампање осталог материјала	625000	поступак јавне набавке мале вредности	10/2019	11/2019	12/2019
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.37	Стрични надзор над реконструкцијом и доградњом водоводне мреже	500000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.38	Стручни надзор над реконструкцијом и доградњом Врелске улице	500000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
1.2.39	Стрични надзор, са Планом превентивних мера, над извођењем радова на реконструкцији ОШ "Митроплит Михаило" у Сокобањи	666667	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	10/2020
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						
<b>радови</b>		235.038.728				
1.3.1	Рушење нелегално изграђених објеката	2500000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	12/2019
1.3.2	Радови на доградњи ППВ Царина	25000000	отворени поступак	4/2019	6/2019	12/2019
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ОБРИСАН Образложење:						
1.3.3	Радови на реконструкцији ПП Царина и реконструкцији и доградњи водоводне мреже у оквиру пројекта "Вода за инвестиције -Сокобања"	101991042	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2020
1.3.4	Радови на уређењу простора зелене пијаце	833333	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење:						
1.3.5	Израда истражне бушотине и истражно - експлоатационог бунара на истражном простору В 978 Шарбановац	7916667	отворени поступак	6/2019	7/2019	12/2019
Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ОБРИСАН Образложење:						

1.3.6	Израда истражне бушотине ИБКК-1 и истражно експлоатационог бунара ИБКК-1 са хидрогеолошким истраживањима и израдом елаборарта о резервама.	6666667	отворени поступак	6/2019	7/2019	12/2019
<b>Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење:						
1.3.7	Радови на одржавању просторија у згради општине Сокобања	3333333	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	10/2019
<b>Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ОБРИСАН</b> Образложење:						
1.3.8	Радови на реконструкцији биоскопа "Моравица"	1966667	отворени поступак	6/2019	7/2019	12/2019
<b>Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ</b> Образложење:						
1.3.9	Радови на реконструкцији транзитног цевовода Озрен - Сокобања	30700000	отворени поступак	5/2019	6/2019	12/2019
<b>Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: <b>Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ОБРИСАН</b> Образложење:						
1.3.10	Грађевински радови на реконструкцији ОШ "Митрополит Михаило" у Сокобањи	70497686	отворени поступак	8/2019	9/2019	9/2020
<b>Измена број: IV 404-99/2019; усвојена: 19.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ</b> Образложење:						
1.3.11	Реконструкција и доградња воводне мреже у улицама Светозара Марковића, Омладинској, Миће Панића, Бањичкој и Бранка Ђурића и реконструкција атмосферске канализације у ул.Светозара Марковића	17583333	отворени поступак	9/2019	10/2019	12/2019
<b>Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ</b> Образложење:						
1.3.12	Реконструкција Врелске улице	16300000	отворени поступак	9/2019	10/2019	12/2019
<b>Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ</b> Образложење: <b>Измена број: IV 404-148/2019; усвојена: 8.11.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ОБРИСАН</b> Образложење: Изменом финансијског плана скинута су средства са конта наручиоца за предметну набавку						
1.3.13	Санација сеоских путева и улица на територији општине Сокобања	14300000	отворени поступак	9/2019	10/2019	12/2019
<b>Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ</b> Образложење:						

1.3.14	Радови на текућем одржавању дела објекта хотел "Парк"	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019
Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019; поступак: ДОДАТ Образложење:						

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

**Измена број: IV 404-60/2019; усвојена: 9.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019**

Због, првог ребаланса Одлуке о буџету општине Сокобања и измене финансијског плана за 2019.годину за наручиоца ОУ Сокобања, поребно је извршити измене и допуне плана ЈН у складу са одређеним средствима.

**Техничка исправка број: IV 404-60-1/2019; усвојена: 15.5.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019**

Наручилац је прилоком измене Плана јавних набавки за 2019. годину пропустио да измени вредност спроведене јавне набавке и да преостала средства усмери на нове јавне набавке за вршење надзора.

**Техничка исправка број: IV Број:404-74/2019; усвојена: 10.6.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019**

Приликом израде Плана јавних набавки за 2019. годину пропуштено је да се унесе податак о јавној набавци Комисије за технички преглед изведених радова на реконструкцији постројења за прераду воде за пиће „Царина“ у Сокобањи и реконструкцији водовода у улицама у Сокобањи

**Измена број: IV 404-99/2019; усвојена: 19.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019**

Додељена средства за реконструкцију ОШ "М.Михаилоа" у Сокобањи. Радови се финансирају преко Канцеларије за управљање јавним улагањима.

**Измена број: IV 404-105/2019; усвојена: 26.8.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019**

Друго, ребалансом Одлуке о буџету Општине Сокобања за 2019 .годину и изменом Финансијског плана за ОУ Сокобања предвођена су додатна средства за нове јавне набавке и извршена је корекција процењених вредности након спроведених поступака јавних набавки, а набавке које се неће спроводити бришу се из плана.

**Измена број: IV 404-148/2019; усвојена: 8.11.2019; план: План јавних набавки за 2019.годину од 4.1.2019**

Изменом финансијског плана општине Сокобања додата су средства за једну јавну набавку, а средства за једну набавку су избрисана са конта наручиоца.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

\_\_\_\_\_

Душица Станковић

Одговорно лице:

-----

Александра Марковић